
2018

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Contrato 210 días Convenio de Ampliación de plazo de 289 días

“Construcción de la Capilla de la Santa Cruz, perteneciente al Municipio de Jojutla Morelos”

7-may-18
Visita al Sitio y 

Junta de 
Aclaraciones

18-may-18
Entrega de 
Propuestas

Inicio de Contrato
5-jun-18, Programado

25-jun-18, Real

24-may-18
Fallo27-abr-18

Se Envía Correo de 
Invitación a la Convocatoria
FH-MORELOS-CAPILLA-003-

2018

24-may-18
Se emite Fianza 

de Anticipo

26-jun-18
Pago de 
Anticipo

13-ago-18
Pago 

Estimación 1

31-jul-18
Se entrega 

Estimación 1

26-dic-18
Termino de 

Contrato

09-oct-18
Pago 

Estimación 2

27-sep-18
Se entrega 

Estimación 2

07-dic-18
Pago 

Estimación 3

26-dic-18
Pago

Estimación Ext 1

18-feb-19
Pago

Estimación Ext 2

29-nov-18
Se entrega 

Estimación 3

20-dic-18
Se entrega 

Estimación Ext 1

13-feb-19
Se entrega 

Estimación Ext 2

2019

Marzo

11-mar-19
Pago

Estimación 4

Abril Mayo

24-abr-19
Pago

Estimación 5

Junio

03-jun-19
Se entrega 

Estimación 6

30-jun-19
Se entrega

Estimación Ext 3

30-jun-19
Se entrega

Estimación Ext 4

12-jun-19
Pago

Estimación 6

27-feb-18
Se entrega 

Estimación 4

Julio Agosto

05-ago-19
Se entrega 

Estimación 8

05-ago-19
Se entrega

Estimación Ext 5

03-jul-19
Se entrega 

Estimación 7

19-jul-19
Pago

Estimación 7

22-jul-19
Pago

Estimación Ext 3

22-jul-19
Pago

Estimación Ext 4

14-ago-19
Pago

Estimación 8

16-ago-19
Pago

Estimación Ext 5

26-ago-19
Pago

Estimación Ext 6

66-ago-19
Pago

Estimación Ext 7

05-ago-19
Se entrega

Estimación Ext 6

13-sep-19
Pago

Estimación 9

22-ago-19
Se entrega

Estimación Ext 7

12-sep-19
Se entrega 

Estimación 9

16-oct-2019
Termino de Contrato 

según Convenio

28-oct-19
Se entrega 

Estimación 10 
Finiquito

13-dic-19
Pago

Estimación 
10 Finiquito

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


