
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA
DE LA SANTA CRUZ

210 días 31/05/18 26/12/18

2 OBRA GRIS 91 días 31/05/18 29/08/18

3 RETIRO DE FIRME Y 
CIMENTACIÓN EXISTENTE

17 días 31/05/18 16/06/18

4 PRELIMINARES Y 
TERRACERIAS

39 días 06/06/18 14/07/18

5 CIMENTACIÓN Y 
ESTRUCTURA

82 días 07/06/18 27/08/18

6 ALBAÑILERIA 38 días 23/07/18 29/08/18

7 ACABADOS 62 días 27/08/18 27/10/18

8 PISOS 31 días 03/09/18 03/10/18

9 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 62 días 27/08/18 27/10/18

10 HERRERIA 31 días 20/09/18 20/10/18

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 77 días 22/08/18 06/11/18

12 ALIMENTACION 39 días 22/08/18 29/09/18

13 LUMINARIAS 53 días 15/09/18 06/11/18

14 INSTALACION HIDRAULICA 27 días 03/10/18 29/10/18

15 INSTALACION SANITARIA 29 días 17/10/18 14/11/18

16 OBRA EXTERIOR 81 días 01/10/18 20/12/18

17 BARDA PERIMETRAL 78 días 01/10/18 17/12/18

18 PRELIMINARES 72 días 01/10/18 11/12/18

19 ALBAÑILERIA 64 días 13/10/18 15/12/18

20 INSTALACION ELECTRICA 62 días 17/10/18 17/12/18

21 JARDINERIA 39 días 12/11/18 20/12/18

22 BAÑOS 87 días 01/10/18 26/12/18

23 PRELIMINARES 19 días 01/10/18 19/10/18

24 CIMENTACION 25 días 10/10/18 03/11/18

25 ESTRUCTURA 28 días 17/10/18 13/11/18

26 ALBAÑILERIA 26 días 30/10/18 24/11/18

27 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 29 días 07/11/18 05/12/18

28 INSTALACION HIDRAULICA 20 días 17/11/18 06/12/18

29 INSTALACION SANITARIA 17 días 03/12/18 19/12/18

30 INSTALACION ELECTRICA 13 días 14/12/18 26/12/18

31 TERMINACIÓN Y ENTREGA 0 días 26/12/18 26/12/18
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