“Construccion del Centro de Desarrollo, El Higuerdn, perteneciente al Municipio de Jojutla Morelos”

2018 2019
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3-ago-18 1-dic-18
Entrega de Se entrega i
: Propuestas 15-2g0-18 Estimacién 2 19-feb-19 15-mar-19 15-abr-19 20-may-19 18-jun-19 03-sep-19
26-jul-18 Se emite Fianza Se entrega Se entrega Se entrega Se entrega Se entrega Se entrega
Visita al Sitio y de Anticipo 21-nov-18 21-dic-18 18-ene-19 Estimacion 5 Estimacion 6 Estimacion 7 Estimacion 8 Estimacién 9 Estimacion 11
Junta de Se entrega Se entrega Se entrega
Aclaraciones — Estimacién 1 Estimacion 3 Estimacion 4
Inicio de Contrato Programado 18-mar-19 19-sep-2019
-ago- Termino de -sep-
20-ago-18, Termino de Contrato
Reprogramacién de inicio de obra Contrato , )
01-0ct-18 segun Convenio
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. 13-ago-18 Anticipo 28-nov-18 26-dic-18 25-ene-19 1-mar-19 08-may-19 07-ago-19 11-sep-19 06-dic-19
) 23-jul-18 - Fallo Pago de Pago de Pago de Pago de Pago de Pago de Pago de Pago de
Se Envia Correo de Invitacion Estimacion 1 Estimacion 3 Estimacion 4 Estimacion 5 Estimacién 7 Estimacién 10 Estimacion 11 Estimacion 12
a la Convocatoria
FH-MORELOS-CENTRO DE .
DESARROLLO COMUNITARIO- 7-dic-18 22-mar-19 L 28:jun-19
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Estimacién 2 Estimacion 6 Estimacion 8 Estimacion 9 31-oct-19
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