






 INFONAVIT Hogares con valor	<b>COMITÉ TÉCNICO JOJUTLA</b>	 Fundación HOGARES
---	-----------------------------------	---

Lugar	Fecha	Horario
Biblioteca del Infonavit (Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, CDMX))	27/06/2018	16:00 hrs.

#### Asistentes

Nombre	Área	Firma
<b>Carlos Zedillo Velasco</b>	<b>Presidente</b> Titular del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
<b>Cristina Rubio Miles</b>	<b>Secretario Ejecutivo</b> Directora General de Fundación Hogares	
<b>Héctor Larios Santillán</b>	<b>Vocal</b> Secretario del Patronato de Fundación Hogares	
<b>Edna Jaime Treviño</b>	<b>Vocal</b> Directora General de México Evalúa	
<b>Alberto Esteban</b>	<b>Suplente del Vocal Gerardo Cortés García</b> Gerente de Modelos y Evaluación de Fundación Hogares	
<b>Héctor Olguín Alonso</b>	<b>Suplente del Vocal Dr. Alejandro Somuano Ventura</b> Subdirección de Administración de Cartera de Infonavit	
<b>Federico García Villanueva</b>	<b>Suplente de la Lic. María de la Luz Ruiz Mariscal</b> Contraloría Interna de Infonavit	
<b>Jesús Aguirre Zazueta</b>	Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
<b>Javier Garcíadiego Ruiz</b>	Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
<b>Carlos Farah Jaber</b>	Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
<b>Alejandra de la Mora Maurer</b>	Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
<b>Juan Paratore García</b>	Asesor de Fundación Hogares	

#### Objetivo de la Reunión

Dar seguimiento a los proyectos de obra de Jojutla así como a los acuerdos de la primera sesión.

#### Temas tratados

- Asuntos de la Sesión Anterior
- Presentación del avance de los proyectos
- Asuntos Generales

 INFONAVIT Hogares con valor	COMITÉ TÉCNICO JOJUTLA	 Fundación HOGARES
---	---------------------------	---

#### Asuntos de la sesión anterior

#	Compromiso	Responsable	Fecha	Entrega
1	Confirmación de la participación de la Contraloría Interna del Infonavit con voz y sin voto.	Todos los integrantes del Comité Técnico de Jojutla	18/04/2018	27/06/2018
2	Aprobación, del calendario de las sesiones del Comité Técnico de Jojutla y se establece que preferentemente se lleven a cabo los últimos días lunes de cada mes, a las 17:00 hrs.	Todos los integrantes con voto del Comité Técnico de Jojutla	18/04/2018	27/06/2018
3	Designación de los suplentes de los miembros del comité	Todos los integrantes del Comité Técnico de Jojutla	18/04/2018	27/06/2018

#### Compromisos

#	Compromiso	Responsable	Fecha	Entrega
1	Trabajar en conjunto con México Evalúa la plataforma de transparencia.	Fundación Hogares / México Evalúa	27/06/2018	Antes de la próxima reunión (30/07/2018)
2	Solicitud de que Fundación Hogares realice un estudio hidrológico en la U.H. "El Higuerón" y/o se presenten los avances realizados por CEAGUA para atender las inundaciones de la Unidad En proceso	Fundación Hogares	27/06/2018	Próxima reunión (30/07/2018)
3	Aprobación para destinar un 10% del monto del proyecto de obra para pago de costos inducidos y/o extraordinarios.	Todos los integrantes con voto del Comité Técnico	27/06/2018	27/06/2018
4	Solicitud de presentar los donativos con estatus (solicitado, transferido, pendiente)	Fundación Hogares	27/06/2018	Próxima reunión (30/07/2018)
5	Realizar un reunión para revisar cifras de los montos transferidos	CIDS / Fundación Hogares	27/06/2018	02/07/2018
6	Revisar los proyectos enviados y los comentarios emitidos en cuanto a documentación faltante.	CIDS	27/06/2018	Antes de la próxima reunión (30/07/2018)
7	Aprobación de la realización de la obra de la escuela Emiliano Zapata en sustitución del proyecto del Puente de los Suspiros	Todos los integrantes con voto del Comité Técnico	27/06/2018	27/06/2018
8	Aprobación de la reconstrucción de los lavaderos públicos como anexo al proyecto de la calles	Todos los integrantes con voto del Comité Técnico	27/06/2018	27/06/2018
9	Aprobación del pago de \$1,750,500.00 pesos para supervisión arquitectónica de los 9 proyectos	Todos los integrantes con voto del Comité Técnico	27/06/2018	27/06/2018

Próxima Reunión: 30/07/2018.