



## COMITÉ TÉCNICO JOJUTLA



Lugar	Fecha	Horario
Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible de Infonavit Periférico sur # 3325, piso 11, sala de juntas 2	27/08/2018	17:00 hrs.

### Asistentes

Nombre	Área	Firma
Cristina Rubio Miles	Secretario Ejecutivo Directora General de Fundación Hogares	
Héctor Larios Santillán	Vocal Secretario del Patronato de Fundación Hogares	
Jesús Aguirre Zazueta	Suplente del Presidente Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
Alberto Esteban	Suplente del Vocal Gerardo Cortés García Gerente de Modelos y Evaluación de Fundación Hogares	
Federico García Villanueva	Suplente de la Lic. María de la Luz Ruiz Mariscal Contraloría Interna de Infonavit	
Carlos Farah Jaber	Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
Alejandra de la Mora Maurer	Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
Adriana García Peña	Fundación Hogares	

### Objetivo de la Reunión

- Asuntos de la Sesión Anterior
- Presentación del avance de los proyectos
- Asuntos Generales
  - Presentación del Portal de Libros Blancos
  - Comentarios sobre las reuniones del Comité y calendario

### Asuntos de la sesión anterior

#	Promesa	Responsable	Estatus
1	Trabajar en conjunto con México Evalúa la plataforma de transparencia	Fundación Hogares/ México Evalúa	Atendido 3-agosto-2018
2	Solicitud para que Fundación Hogares realice un estudio hidrológico en la U.H, "El Higuero" y/o se presenten los avances realizados por CEAGUA para atender las inundaciones de la Unidad En proceso	Fundación Hogares	En seguimiento  El 28 de agosto se le informará al CIDS sobre la fecha de entrega

3	Solicitud para que Fundación Hogares realice un estudio sobre el estatus de la vivienda	<b>Fundación Hogares</b>	<b>En seguimiento</b>  Se está llevando a cabo el levantamiento de información. Se entrega el miércoles 29 de agosto
4	Solicitud de presentar los donativos con estatus (solicitado, transferido, pendiente)	<b>Fundación Hogares</b>	<b>Atendido</b>
5	Realizar un reunión para revisar cifras de los montos transferidos	<b>CIDS/ Fundación Hogares</b>	<b>Atendido</b>  02-julio-2018
6	Revisar los proyectos enviados y los comentarios emitidos en cuanto a documentación faltante	<b>CIDS</b>	<b>En seguimiento</b>

### Avance de los proyectos

- Zócalo Municipal, Capilla de la Santa Cruz y Alameda: se presentó el porcentaje de avance de obra de los proyectos al 25 de agosto.
- Plaza Central de la Ranchería del Higuérón: esta semana se definirá quién llevará a cabo la supervisión.
- Escuela Primaria Emiliano Zapata: se espera fallo 14 de septiembre.
- U.H. E Higuérón y Calles Valentín Gómez Farías y Ricardo Sánchez: pendientes.
- Santuario del Señor de Tula: se encuentran trabajando antropólogos para verificar si se puede llevar a cabo la obra. Esta semana darán respuesta.
- Estatus de las transferencias realizadas del donativo: **Informado.**
- Montos contratados de obra. **Informado.**
- Montos ejercidos de obra y supervisión. **Informado**
- Montos transferidos a la Fundación, **Informado.**
- Empresas contratadas para cada proyecto. **Informado.**

### Asuntos Generales

- Presentación del Portal del Libros Blancos.
- Solicitud por parte de los miembros del Comité de que se respete el calendario de las sesiones y que se encuentren presentes los titulares en la decisión de los temas de relevancia.

### Compromisos

#	Promesa	Responsable	Fecha	Entrega
1	Hacer un expediente de los problemas que se han encontrado en las calles Valentín Gómez Farías y Ricardo Sánchez y, en su caso, justificar el porqué no se llevó a cabo el proyecto.	<b>CIDS</b>	27/08/2018	<b>Siguiente sesión</b>
2	Solicitud por parte del CIDS de tener acceso al portal lo más pronto posible para poder dar seguimiento a los temas	<b>Fundación Hogares</b>	27/08/2018	<b>Siguiente sesión</b>
3	En la presentación de la tabla de los proyectos, unir el porcentaje de avance con el presupuesto ejercido.	<b>Fundación Hogares</b>	27/08/2018	<b>Siguiente sesión</b>



COMITÉ TÉCNICO  
JOJUTLA



4	Agregar en el portal de libros blancos un rubro correspondiente a México Evalúa y otro de auditoría	Fundación Hogares	27/08/2018	Siguiente sesión
5	Hacer cierre parcial de libros blancos al 30 de noviembre del 2018	Fundación Hogares	27/08/2018	30/11/2018

Próxima Reunión: 24 de septiembre de 2018.

\* \* \* \*

Handwritten signatures and initials, including a blue ink signature.