



COMITÉ TÉCNICO
JOJUTLA



Lugar	Fecha	Horario
Infonavit oficinas centrales	16/01/2019	17:00 hrs.

Asistentes

Nombre	Área	Firma
Julia Gómez Candela	Presidente Encargada del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
Héctor Larios Santillán	Vocal Tesorero del Patronato de Fundación Hogares	
Javier Garciadiego Ruiz	Suplente del Presidente Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
Juan Paratore García	Suplente de la Secretaria Asesor de Dirección general	
Alberto Esteban Gómez	Suplente del Vocal Gerardo Cortés García Gerente de Modelos y Evaluación de Fundación Hogares	
Juan Fronjosá Aguilar	Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
Adriana García Peña	Fundación Hogares	

Objetivo de la Reunión

- Asuntos de la Sesión Anterior
- Presentación del avance de los proyectos
- Asuntos Generales
 - Establecimiento de acuerdos para el uso de los rendimientos
 - Informe de modificación del proyecto de la Alameda
 - Actualización de nombramientos
 - Definición de fecha de la siguiente reunión

Asuntos de la sesión anterior

#	Promesa	Responsable	Estatus
1	Solicitud para que Fundación Hogares realice un análisis sobre la situación de inundación de la U.H, "El Higuerón" y/o se presenten los avances realizados por CEAGUA una vez que termine los trabajos	Fundación Hogares	Atendido
2	Revisar los proyectos enviados y los comentarios emitidos en cuanto a documentación faltante	CIDS	Atendido
3	Solicitud por parte del CIDS de tener acceso al portal para poder dar seguimiento a los temas	Fundación Hogares	Atendido
4	Agregar en el portal de libros blancos un rubro correspondiente a México Evalúa y otro de auditoría	Fundación Hogares	Atendido
5	Hacer cierre parcial de libros blancos al 30 de noviembre del 2018	Fundación Hogares	Atendido
6	Enviar a Fundación Hogares oficio faltante de imprevistos del Santuario del Señor de Tula	CIDS	Atendido



COMITÉ TÉCNICO JOJUTLA



7	Definir en qué se van a utilizar los intereses que se han generado de los donativos	CIDS	En seguimiento
---	---	------	----------------

Avance de los proyectos

- Se dio a conocer el resultado del estudio de vivienda.
- Se dio a conocer el avance de programado y el real al 14 de enero de 2019 de los siguientes proyectos: Zócalo y Jardín Municipal, Capilla de la Santa Cruz, Alameda, Plaza Central de la Ranchería El Higuérón y Escuela Emiliano Zapata y Santuario del Señor de Tula.
- Se dio a conocer la U.H. El Higuérón y la construcción de viviendas, como proyectos en ejecución a cargo de Fundación Hogares.
- Se informó sobre el inicio de construcción de 50 viviendas con posibilidad de revisar 16 casos más que se pueden estudiar para de entre ellos elegir la construcción de 6 viviendas más.
- Estatus de las transferencias realizadas del donativo: **Informado**.
- Montos contratados de obra. **Informado**.
- Montos ejercidos de obra y supervisión. **Informado**.
- Empresas contratadas para cada proyecto. **Informado**.

Asuntos Generales

- Rendimientos de los donativos para los proyectos de Jojutla. **Informado**.
- Modificación del proyecto de La Alameda. **Informado**.
- Solicitud de autorización de pago de extraordinarios en el proyecto del Zócalo. **Aprobado**. Se utilizará el dinero de los rendimientos generados.
- Definición de actualización de los cargos de Presidente (Julia Gómez Candela) y suplente del Presidente (Javier Garcíadiego Pérez). **Aprobado**.
- Definición de próxima reunión el 25 de febrero de 2019. **Aprobado**.

Compromisos

#	Promesa	Responsable	Fecha	Entrega

Próxima Reunión: 25 de febrero de 2018.

* * * *