



1 de 3

IMPORTE CON LETRA : (CUERENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 65/100 MN)

ING. JUAN PARATORE GARCIA
ASESOR DE LA DIRECCION GENERAL
FUNDACION HOGARES



ESTIMACIÓN No.:

2 (DOS)

FECHA:

13-jun-19

CONCEPTOS DE ESTIMACION

HOJA No.:

2 de 3

No. CLAVE	CONTROL DE PRESUPUESTO									
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD				IMPORTE		
				CONTRATO	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACION ANTERIOR	ACUMULADO
1	PROCURACIONES PREVIAS	%	\$17,487.93	5%	5.00%	0.00%	5.00%	\$0.00	\$17,487.93	\$ 17,487.93
2	ACTIVIDADES INMERSAS	%	\$52,463.79	15%	15.00%	0.00%	15.00%	\$0.00	\$52,463.79	\$ 52,463.79
3	CUMPLIMIENTO DE CALIDAD	%	\$87,439.66	25%	7.00%	7.00%	14.00%	\$24,483.11	\$24,483.11	\$ 48,966.21
4	CONTROL DE PROGRAMAS	%	\$87,439.66	25%	10.00%	7.00%	17.00%	\$24,483.11	\$34,975.86	\$ 59,458.97
5	CONTROL PRESUPUESTAL	%	\$34,975.86	10%	4.00%	2.00%	6.00%	\$6,995.17	\$13,990.34	\$ 20,985.52
6	FINIQUITO DE OBRA	%	\$69,951.72	20%	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$ -
										</

ELABORÓ:

EMMANUEL ISRAEL ROJAS TORRES
REPRESENTAE LEGAL

REVISÓ:

ING. OSWALDO BALTAZAR CASTREJON
FUNDACION HOGARES


VoBo:

ING. JUAN PARATORE GARCIA
LA DIRECCION GENERAL FUNDACION

 	ESTIMACIÓN N°:	CONTRATISTA:	DATOS DEL CONTRATO:
	2 (DOS)	RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA DE CV	OBRA : SUPERVISIÓN Y POST-CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y PAVIMENTACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL "EL HIGUERÓN", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS. N° DE CONTRATO FH-MORELOS-REHABILITACIÓN U.H.EL HIGUERÓN-018-2019 IMPORTE DE ASIGNACIÓN \$ \$349,758.62 SIN IVA

NUMEROS GENERADORES

HOJA No.: 3 de 3

DATOS DE CONTRATO						VOLUMEN ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	IMPORTE ACUMULADO	VOLUMEN POR EJECUTAR	IMPORTE POR EJECUTAR
CLAVE	CONCEPTO	VOLUMEN PRESUPUESTAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
1	PROCURACIONES PREVIAS	5%	%	\$17,487.93	\$17,487.93	0%	\$0.00	5%	\$17,487.93	0.00%	\$0.00
2	ACTIVIDADES INMERSAS	15%	%	\$52,463.79	\$52,463.79	0.00%	\$0.00	15.00%	\$52,463.79	0.00%	\$0.00
3	CUMPLIMIENTO DE CALIDAD	25%	%	\$87,439.66	\$87,439.66	7.00%	\$24,483.11	14.00%	\$48,966.21	11.00%	\$38,473.45
4	CONTROL DE PROGRAMAS	25%	%	\$87,439.66	\$87,439.66	7.00%	\$24,483.11	17.00%	\$59,458.97	8.00%	\$27,980.69
5	CONTROL PRESUPUESTAL	10%	%	\$34,975.86	\$34,975.86	2.00%	\$6,995.17	6.00%	\$20,985.52	4.00%	\$13,990.34
6	FINIQUITO DE OBRA	20%	%	\$69,951.72	\$69,951.72	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	20.00%	\$69,951.72
ELABORÓ			REVISÓ:				VoBo:				
 EMMANUEL ISRAEL ROJAS TORRES REPRESENTAE LEGAL			ING. OSWALDO BALTAZAR CASTREJON FUNDACION HOGARES				 ING. JUAN PARATORE GARCIA ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL FUNDACION HOGARES				