“Renovacion Parque Alameda, perteneciente al Municipio de Jojutla Morelos”
Contrato de Obra

2018 2019
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
16-oct-18
Se entrega

23-may-18 Estimacion 5

Entrega de 27-may-18 7-sep-18 11-sep-18 -

Propuestas Se emite Fianza Se entrega Se entrega 30-oct-18 4-dic-18 25-ene-19

LIRS de Anticipo Estimacién 3 Estimacién Ext 4 Se entrega S BTG Se entrega
Visita al Sitio y Estimacion 6 Estimacion 8 Estimacién Ext 1
Junta de
Aclaraciones
5-jun-18 20-jul-18 24-ago-18 14-sep-18 16-nov-18
Inicio de Se entrega Se entrega Se entrega Se entrega 31-dic-18
Contrato Estimacion 1 Estimacion 2 Estimacion 4 Estimacion 7 Termino de
Contrato
' '
Contrato 210 dias
-~ F' T T T A
1-oct-18 9-nov-18 14 dic-18 01-feb-19
- 03-sep-18 Pago Pago Pago Pago Estimacion
30-may-18 ZPO-JUI-dlS Pago Estimacién 4 Estimacion 6 Estimacion 8 Ext 1
4-may-18 Fallo ago de Estimacion 2
Se Envia Correo de Anticipo
Invitacion a la Convocatoria | | 26;0ct-18 26-PnOV-18
FH-MORELOS-ALAMEDA- ago ago
13-ago-18 11-sep-18 14-sep-18 Esti 6n5 Esti i6n 7
(LOemeloll) Pago Pago Pago Estimacion stimacion stimacion
Estimacién 1 Estimacion 3 Ext 4
" . 7 . . . . . V24
Renovacion Parque Alameda, perteneciente al Municipio de Jojutla Morelos
Contrato de Obra Segunda Etapa
2019
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Presentacion Se.entriagan Estimaciégn 4
de Propuestas Estimaciones 08-abr-19 20-may-19
1,2y3 Se entrega [| Seentrega 17-sep-19
26-feb-19 Estimacion 6 Estimacion 7 Término de
Visita al Sitio I
o) 05-abr-19 08-abr-19 20-may-19 Lontrato
Aclaraciones 12-mar-13 Se entregan Se entregan || Seentregan 15-ul-19 18-sep-19
Inicio de Estimaciones Estimaciones Ext Estimaciones Se entrega Se entrega
Contrato Extly?2 3,4,5y6 Ext7y8 Estimacion 8 Estimacion 9
Finiquito
13 : |

18-feb-19
Se Envia Correo de

Invitacién a la Convocatoria
FH-MORELOS-ALAMEDA-2-

005-2019

Contrato 190 dias

I M 1
| 10-abr-19
Pago 17-jul-19
05-abr-19 Estimacién 6 Pago
Pago 29-may-19 Estimacion 8
8-mar-19 Estimaciones Ext Pago
Fallo 1y2 08-abr-19 Estimacion 7
Pago
— 1 Estimacion 5
28-mar-19 03-abr-19 T 1
Pago Pago 08-abr-19 20-may-19
Estimaciones Estimacion 4 Pago Pago
1,2y3 Estimaciones Ext Estimacion Ext
3,4,5y6 7vy8

23-sep-19
ler Pago Estimacion
9 Finiquito

11-oct-19
2° Pago Estimacion
9 Finiquito




