
2018 2019

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Contrato 270 días

“Construcción del Jardín Central y Explanada Municipal, perteneciente al Municipio de Jojutla Morelos”

5-jun-18
Visita al Sitio y 

Junta de 
Aclaraciones

11-jun-18
Entrega de 
Propuestas

25-jun-18
Inicio de 
Contrato

14-jun-18
Fallo

1-jun-18
Se Envía Correo de 

Invitación a la Convocatoria
FH-MORELOS-ZOCALO-007-

2018

22-jun-18
Se emite Fianza 

de Anticipo

4-jul-18
Pago de 
Anticipo

10-ago-18
Pago 

Estimación 1

30-jul-18
Se entrega 

Estimación 1
23-mar-19
Termino de 

Contrato

16-ago-18
Se entrega 

Estimación 2

27-ago-18
Pago 

Estimación 2

22-sep-18
Se entrega 

Estimación 3

7-nov-18
Se entrega 

Estimación 4

16-nov-18
Se entrega 

Estimación 5

01-oct-18
Pago 

Estimación 3

15-nov-18
Pago 

Estimación 4

28-nov-18
Pago 

Estimación 5

26-dic-18
Primer Pago 

Estimación Ext 1

08-feb-19
Pago 

Estimación 9
FINIQUITO

01-feb-19
Pago 

Estimación 8

19-dic-18
Pago 

Estimación 7

14-dic-18
Pago 

Estimación 6

09-ene-19
Segundo Pago 
Estimación Ext 1

14-dic-18
Se entrega 

Estimación 7

05-dic-18
Se entrega 

Estimación 6

15-mar-19
Aviso de termino 

de la Obra

6-mar-19
Pago de 

Estimación Ext 2

15-mar-19
Pago de 

Estimación Ext 3

26-mar-19
Pago de 

Estimación Ext 4

4-feb-19
Se entrega 

Estimación 9

30-ene-19
Se entrega 

Estimación 8
22-feb-19
Se entrega 

Estimación Ext 2

04-abr-19
Pago de 

Estimación Ext 5

12-abr-19
Pago de 

Estimación Ext 6

10-abr-19
Se entrega 

Estimación Ext 6

04-abr-19
Se entrega 

Estimación Ext 5

23-mar-19
Se entrega 

Estimación Ext 4

09-mar-19
Se entrega 

Estimación Ext 3

21-dic-19
Se entrega 

Estimación Ext 1


